
 

 

 

  

LAPORAN AKHIR 

PEKERJAAN 
      

Pembangunan CCS Petobo Ngatabaru Palu 

Donasi dari Yayasan Taruna Bakti  

Pelaksana : Saiful Pagesa 



Pendahuluan 

Kejadian bencana yang melanda Kota Palu dan Sekitarnya pada tanggal 28 September 2018, 

mengundang banyak pihak untuk turut serta memberikan bantuan kemanusian bagi korban 

bencana. Akibat dari bencana tersebut Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala 

mengalami kerusakan yang sangat parah. Banyak korban jiwa dan harta benda yang hilang akibat 

bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi. Besarnya jumlah korban jiwa menyebabkan 

banyaknya keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Bagi mereka yang selamat dari kejadian 

tersebut pastilah mengalami trauma terutama bagi anak-anak. Dalam upaya penanggulangan 

akibat bencana, pemerintah tentunya tidak dapat berbuat maksimal tanpa bantuan dari lembaga-

lembaga nir laba dalam masa tanggap darurat dan masa pemulihan. Salah satu lembaga non 

pemerintah yang berperan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kota Palu, Sigi dan Donggala 

adalah SOS Children's Villages. 

 

SOS Children's Villages adalah Lembaga non-pemerintah yang mendedikasikan diri untuk 

pengasuhan anak-anak yang ditinggalkan dan kehilangan orang tua. SOS Children's Villages 

berkomitmen memberikan kebutuhan utama anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan 

pengasuhan orang tua. Kebutuhan utama anak-anak yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih 

sayang. Untuk itu keberadaan SOS Children's Villages sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan 

kondisi masyarakat terutama psikis bagi anak-anak. Salah satu program SOS Children's Villages di 

wilayah bencana adalah program Child.  

 

Di Kota Palu dan sekitarnya, banyak sekali korban terutama anak-anak yang saat ini mendiami 

Hunian Sementara (HUNTARA) yang mana mereka kehilangan tempat untuk bermain dan belajar. 

Orang tua mereka saat ini lebih fokus untuk mencari nafkah atau memperbaiki sarana prasarana 

yang rusak akibat bencana sehingga melupakan hak anak-anak mereka untuk tetap belajar dan 

bermain. Melihat kondisi tersebut maka Child Care Space (CCS) Development Supervisor melalui 

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan Pihak Kedua, bekerjasama untuk membangun CCS di 4 

(empat) wilayah yaitu: CCS Huntara Mamboro Kecamatan, CCS Huntara Petobo, CCS Tipo dan CCS 

Huntara Lolu.  

 

Keberadaan program ini di lokasi Hunian Sementara akan sangat membantu bagi keluarga korban 

bencana untuk bisa mengurangi trauma bagi anak-anak mereka. Melalui kegiatan-kegiatan 



pembinaan yang dilakukan kepada anak-anak akan membantu proses pemulihan semangat mereka 

untuk bisa kembali ke dunianya. Bagi mereka yang kehilangan orang tua atau pengasuh akibat 

bencana yang terjadi, maka program CCS ini akan sangat berarti bagi mereka karena disediakan 

fasilitas untuk bisa beraktifitas bersama-sama dengan teman-teman mereka dalam satu wadah.  

 

Secara khusus, Program pembangunan CCS di lokasi Petobo Ngatabaru Palu yang didanai oleh 

Keluarga besar Yayasan Sekolah Taruna Bakti telah selesai dilaksanakan, semoga keberadaan 

fasilitas ini dapat membantu dalam pelaksanaan program SOS Children's Villages di wilayah 

Sulawesi Tengah Khususnya di Kota Palu dan sekitarnya. Tentunya fasilitas ini akan terus 

memberikan arti dan manfaat apabila mendapat dukungan dari stakeholder terkait utamanya orang 

tua yang anaknya terlibat dalam program Child Care Space. 

 

  



 

Realisasi  

1. Pembangunan Child Care Space (CCS) Petobo 

2. Pembangunan CCS Huntara Petobo, telah memiliki gambar kerja dan rincian biaya 

pembangunan dengan nilai total sebesar 70.280.067, 60 (tujuh puluh juta dua ratus delapan 

puluh ribu enam puluh tujuh koma enam puluh) rupiah. Rincian biaya pembangunan satu unit 

CCS dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

Pembangunan Child Care Space Petobo ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Lurah 

Petobo Kecamatan Palu Selatan. Prosesi ini tentunya membuktikan bahwa dukungan 

pemerintah terhadap pembangunan Child Care Space di kelurahan Petobo begitu tinggi. Pada 

Bulan Maret, progres Pembangunan CCS Petobo telah mencapai 67,22% berdasarkan realisasi 

fisik lapangan dengan uraian sebagai berikut.  

 

No Volume Satuan 
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah Harga 

(Rp)

Bobot 

(%)

Relisasi s/d 

Bulan 

Maret

A. Pekerjaan Persiapan

I Pemasangan Bowplank & Pembersihan Lahan 1,00            Ls 1.500.000,00  1.500.000,00       2,13 2,13

1.500.000,00       2,13 2,13

B. Pekerjaan Struktur 

I Pekerjaan Struktur Bawah

1. Pekerjaan Tanah dan Pasir

a. Pondasi Umpak Beton K175 4,64           M³ 920.925,95      4.273.096,41       6,08 6,08

b. Pekerjaan Peninggian Lantai 2,97 M³ 657.826,32       1.953.744,17         2,78 0,00

II Pekerjaan Struktur Lt. 1

1. Pekerjaan Balok Lantai Kayu 8/10 1,48            M³ 3.050.000,00  4.514.000,00       6,42 6,42

2. Pekerjaan Kolom Balok Kayu 7,04           M³ 1.727.200,00   12.159.488,00     17,30 17,30

3. Pekerjaan Lantai Papan 5,29           M³ 1.727.200,00   9.136.888,00       13,00 13,00

III Pekerjaan Struktur Atap

1. Rangka Atap 1,97 M³ 3.961.700,00   7.804.549,00      11,10 11,10

2. Pekerjaan Pasang Atap Rumbiah 329,47 M² 25.727,60         8.476.472,37       12,06 9,05

48.318.237,95     68,75 62,96

C. Pekerjaan Arsitektur

I Pekerjaan Dinding 

1. Pekerjaan Dinding Bambu 1.500,00   Btg 5.400,00           8.100.000,00      11,53 0,00

2. Pekerjaan Dinding Multipleks 41,27          M² 149.357,80       6.163.996,41        8,77 0,00

3. Pemasangan Reling Tangga 1,00            LS 1.500.000,00  1.500.000,00       2,13 2,13

II Pekerjaan Pengecetan

1. Cat Kayu 213,16 M² 22.039,00         4.697.833,24       6,68 0,00

20.461.829,65     29,11 2,13

70.280.067,60    100,00 67,22

Sub. Jumlah Pekerjaan Arsitektur

Total

Uraian 

Sub. Jumlah Pekerjaan Persiapan

Sub. Jumlah Pekerjaan Struktur 



Melihat rincian kegiatan diatas, maka item pekerjaan Pembangunan Child Care Space Petobo 

terbagi dalam 3 bagian utama yaitu: 

- Pekerjaan Persiapan 

Yang dilakanakan dalam tahapan ini adalah pekerjaan pembersihan lokasi dan pemasangan 

bowplank. Sampai dengan saat ini tahapan pekerjaan ini telah berjalan 100% dilapangan. 

 

- Pekerjaan Struktur 

Pekerjaan struktur dalam kegiatan Pembangunan Child Care Space Petobo terbagi dalam 

beberapa item pekerjaan lagi yaitu Pekerjaan Tanah dan Pasir, Pekerjaan Struktur Lantai 1 

dan Pekerjaan Struktur Atap. Pekerjaan Tanah dan Pasir saat ini telah mencapai bobot 

pekerjaan 100% untuk item pekerjaan Umpak dan masih 0% untuk pekerjaan peninggian 

lantai. Untuk Pekerjaan Struktur Lantai 1, seluruh item pekerjaan telah mencapai 100% yaitu 

Pekerjaan Balok Lantai, Pekerjaan Kolom Balok Kayu dan Pekerjaan Lantai Papan. Untuk 

pekerjaan Struktur Atap, item pekerjaan pemasangan rangka atap telah mencapai 100% 

sementara Pekerjaan Pemasangan Atap Rumbia baru mencapai 70%. 

- Pekerjaan Arsitektur 

Untuk pekerjaan struktur pada kegiatan Pembangunan Child Care Space Petobo terbagi 

dalam 2 item pekerjaan yaitu Pekerjaan Dinding dan Pengecetan. Untuk pekerjaan dinding, 

pemasangan balok rangka telah selesai namun Multipleks yang digunakan untuk menutupi 

dinding belum terpasang sehingga bobot pekerjaan terhitung masih 0%. Untuk item 

Pekerjaan Bambu yang masuk dalam rincian pekerjaan dinding, sampai saat ini belum 

terpasang, sementara pekerjaan pemasangan reling tangga telah mencapai 100%. Untuk 

pekerjaan pengecetan belum dapat dilaksnakan karena merupakan pekerjaan tahap akhir 

setelah seluruh item pekerjaan selesai dilaksanakan. 

Realisasi pada pelaporan Bulan Maret pelaksanaan Pembangunan Child Care Space Petobo 

secara visual dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 



 

Selanjutnya, proses Pembangunan Child Care Space Petobo dilaksanakan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang tersisa dari tahapan sebelumnya. Pekerjaan pemasangan atap dan dinding 

tripleks menjadi prioritas pada tahapan ini agar Child Care Space Petobo dapat digunakan oleh 

anak-anak di lokasi Huntara Petobo. Pemasangan atap rumbia, dilaksanakan dengan hati-hati 

karena kondisi angin di lokasi Huntara Petobo yang begitu sangat kencang apabila telah 

memasuki waktu siang dan sore hari. Selanjutnya setelah pemasangan atap diselesaikan, maka 

dilanjutkan dengan pemasangan dinding menggunakan bahan Multipleks. Pemasangan ini 

relatif sangat cepat karena pelaksanaanya tidak lagi bergantung pada cuaca di lokasi 

pekerjaan. Pekerjaan akhir dari pembangunan Child Care Space Petobo adalah pekerjaan 

pengecetan. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan apabila cuaca di lokasi pekerjaan cerah agar hasil 

yang didapatkan dari pekerjaan ini maksimal. Selama proses pelaksanaan pekerjaan, pekerja 

mengalami beberapa hari hujan sehingga menjadi hambatan dalam proses pekerjaan. Jika 

dilihat dari persentase setiap item pekerjaan, maka sisa pekerjaan pada tahapan akhir 

pelaksanaan pekerjaan Child Care Space Petobo adalah sebesar 32,78%. Realisasi pekerjaan 

dapat dilihat pada table berikut ini. 

 



 

 

Pelaksanaan pekerjaan pemasangan atap rumbia, pemasangan dinding dan pengecetan yang 

telah dilaksanakan dalam proses pekerjaan Pembangunan Child Care Space Petobo secara 

visual dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 

s/d Bulan 

Maret

s/d Bulan 

Juni
Jumlah

A. Pekerjaan Persiapan

I
Pemasangan Bowplank & 

Pembersihan Lahan
1,00           Ls 1.500.000,00 1.500.000,00     2,13 2,13 0,00 2,13

1.500.000,00     2,13 2,13 0,00 2,13

B. Pekerjaan Struktur 

I Pekerjaan Struktur Bawah

1. Pekerjaan Tanah dan Pasir

a. Pondasi Umpak Beton K175 4,64          M³ 920.925,95     4.273.096,41      6,08 6,08 0,00 6,08

b. Pekerjaan Peninggian Lantai 2,97 M³ 657.826,32      1.953.744,17       2,78 0,00 2,78 2,78

II Pekerjaan Struktur Lt. 1

1. Pekerjaan Balok Lantai Kayu 8/10 1,48           M³ 3.050.000,00 4.514.000,00     6,42 6,42 0,00 6,42

2. Pekerjaan Kolom Balok Kayu 7,04          M³ 1.727.200,00  12.159.488,00    17,30 17,30 0,00 17,30

3. Pekerjaan Lantai Papan 5,29           M³ 1.727.200,00  9.136.888,00     13,00 13,00 0,00 13,00

III Pekerjaan Struktur Atap

1. Rangka Atap 1,97 M³ 3.961.700,00  7.804.549,00    11,10 11,10 0,00 11,10

2. Pekerjaan Pasang Atap Rumbiah 329,47 M² 25.727,60        8.476.472,37     12,06 9,05 3,02 12,06

48.318.237,95    68,75 62,96 5,80 68,75

C. Pekerjaan Arsitektur

I Pekerjaan Dinding 

1. Pekerjaan Dinding Bambu 1.500,00  Btg 5.400,00          8.100.000,00     11,53 0,00 11,53 11,53

2. Pekerjaan Dinding Multipleks 41,27         M² 149.357,80      6.163.996,41      8,77 0,00 8,77 8,77

3. Pemasangan Reling Tangga 1,00           LS 1.500.000,00 1.500.000,00     2,13 2,13 0,00 2,13

II Pekerjaan Pengecetan

1. Cat Kayu 213,16 M² 22.039,00        4.697.833,24     6,68 0,00 6,68 6,68

20.461.829,65   29,11 2,13 26,98 29,11

70.280.067,60  100,00 67,22 32,78 100,00

Sub. Jumlah Pekerjaan Arsitektur

Total

Sub. Jumlah Pekerjaan Persiapan

Sub. Jumlah Pekerjaan Struktur 

Persentase Realisasi Fisik 

Pekerjaan (%)No Uraian Volume Satuan 
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah Harga 

(Rp)

Bobot 

(%)



 

Foto : Persentase 100% Pekerjaan Pembangunan Child Care Space Petobo 

 

Kendala dalam Pelaksanaan 

Pembangunan  Child Care Space (CCS) di Kota Palu  yang dilaksanakan dalam upaya pemulihan pasca 

bencana, tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya kendala – kendala 

tersebut antara lain: 

1. Banyaknya sarana prasarana yang rusak akibat bencana menyebabkan tingginya kebutuhan 

tukang dan buruh untuk pembangunan kembali atau renovasi sarana prasarana dan rumah 

masyarakat di Kota Palu dan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan terlambatnya proses 

diawal pelaksanaan pembangunan CCS karena tukang-tukang trampil yang memiliki keahlian 

dalam pekerjaan bangunan kayu sangat sulit didapatkan.   

2. Tingginya kebutuhan material bangunan di Kota Palu dan sekitarnya menyebabkan harga 

beberapa material menjadi naik dari harga normal, menyebabkan biaya pembangunan CCS 

mungkin tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal. 



3. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada tidak memenuhi seluruh kebutuhan item 

pekerjaan, sehingga ada beberapa item pekerjaan yang harus dikerjakan tetapi tidak memiliki 

pembiayaan dalam RAB tersebut seperti pembuatan Pintu dan Jendela serta beberapa 

pekerjaan arsitektur lainnya. 

 

Penutup 

Setelah menjalani beberapa waktu dalam tugas sebagai CCS Development Supervisor, kami 

berupaya memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga penyelesaian pembangunan CCS dapat 

terus berjalan. Hal ini tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak, namun kami menyadari bahwa 

proses penyelesaian pembangunan CCS tidak dapat memenuhi target waktu dalam perencanaan 

awal akibat berbagai kendala selama proses pelaksanaan. Untuk itu kami menghaturkan 

permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen SOS Children’s 

Village dan Yayasan Taruna Bakti yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi CCS 

Development Supervisor dalam pembangunan  CCS di Kota Palu. Semoga dengan selesainya 

pembangunan CCS ini dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama anak-anak di lokasi sasaran 

program. 

CCS Development Supervisor, 

 

 

 

SAIFUL PAGESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Photo aktifitas dan CCS Petobo Ngatabaru 

 

 

 

Pembangunan CCS  Petobo ketika 

mencapai 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Denah CCS Petobo 
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Anak dan remaja komunitas Petobo 

Palu setelah melakukan kegiatan 

psycho-social support 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegitan Anak indoor dan outdoor membaca dan bercerita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan bersama organisasi lain di CCS Petobo 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


